## **Untitled Gantt Project**

10-may-2013

Project managers:

Dates: 29-abr-2013 - 11-jun-2013

Complete: 0%
Tasks: 8
People: 0

http://

## 2013

## Tasks

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Planificación inicial	29/04/13	29/04/13
Especificación de Modelos BREP	30/04/13	7/05/13
Elaboración de la interfaz de usuario	7/05/13	20/05/13
Programación de las clases	7/05/13	20/05/13
Comunicacion entre interfaz y clases	20/05/13	22/05/13
Corrección de errores	22/05/13	23/05/13
Posibles ampliaciones	23/05/13	31/05/13
Presentación y memoria	31/05/13	10/06/13

Diagrama de Gantt

GANTT. project			04'13 05'13					06'13		
Nombre	Fecha de ir	i Fecha de .	Semana 18 29/04/13	Semana 19 6/05/13	Semana 20 13/05/13	Semana 21 20/05/13	Semana 22 27/05/13	Semana 23 3/06/13	Semana 24 10/06/13	
<ul> <li>Planificación inicial</li> </ul>	29/04/13	29/04/13								
<ul> <li>Especificación de Modelos BREP</li> </ul>	30/04/13	7/05/13								
<ul> <li>Elaboración de la interfaz de usuario</li> </ul>	7/05/13	20/05/13								
<ul> <li>Programación de las clases</li> </ul>	7/05/13	20/05/13								
<ul> <li>Comunicacion entre interfaz y clases</li> </ul>	20/05/13	22/05/13								
<ul> <li>Corrección de errores</li> </ul>	22/05/13	23/05/13								
<ul><li>Posibles ampliaciones</li></ul>	23/05/13	31/05/13						I		
<ul> <li>Presentación y memoria</li> </ul>	31/05/13	10/06/13								

3

Diagrama de recursos

GANTT.		04'13 05'13		06'13	06'13			
2 9	Función		Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24
Nombre	Función	29/04/13	6/05/13	13/05/13	20/05/13	27/05/13	3/06/13	10/06/13

4